

**Dodatok č. 3**

**k Zmluve o dielo č. 2126 zo dňa 21.04.2017**

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** Školský internát  
Sídlo: Karpatská 9, 058 01 Poprad  
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Koláriková, riaditeľka  
IČO: 36166952  
DIČ: 2021444854  
IČ DPH: neplatiť DPH  
Kontaktná osoba: Ing. Kamila Vilimová, ekonómka  
Kontakt: +421 527722364  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK03 8180 0000 0070 0055 6860

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **EURO-BUILDING, a.s.**  
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
Registrácia: Spol. zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl. Č. 1009/B  
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných: NaďaMifkovičová  
- technických: Riaditeľ projektu  
IČO: 35 683 066  
DIČ: 2020339211  
IČ DPH: SK2020339211  
Kontaktná osoba: NaďaMifkovičová  
Kontakt: [nmifkovicova@eurobuilding.sk](mailto:nmifkovicova@eurobuilding.sk), +421 903 720 625  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK93 0200 0000 0036 3364 6112

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2126 uzatvorenej dňa 21.04.2017, v znení ostatných dodatkov (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XI. bod 11.2 zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o predĺžení termínu výstavby „Riešenie havarijného stavu“. Dôvodom je zmena výrobného programu dodávateľa fotovoltaického zariadenia navrhnutého v ponuke a to zvýšením jeho kvalitatívnych parametrov. Odsúhlasovanie tejto zmeny je v procese medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Vzhľadom na uvedené sa mení článok III. bod 3.1.1. zmluvy nasledovne:

**Článok III.**  
**Čas plnenia**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30.06.2018.**

**Článok III.**  
**Záverčné ustanovenia**

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: 22.6.2018

V Poprade, dňa: 22.6.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

.....  
Ing. Miloš Stopka  
Predseda predstavenstva  
EURO-BUILDING, a.s.

ŠKOLSKÝ INTERNÁT  
Ul. Karpatská č. 9  
058 01 POPRAVA

.....  
Mgr. Mária Koláriková  
Riaditeľka